

Sourcing-Edifio

Gate 2 — Spec fonctionnelle & parcours détaillés

Application	Sourcing-Edifio
Gate	2 — Spec fonctionnelle & parcours détaillés
Date	2026-05-07
Pilote	[CTO] Sophie Vasseur
Co-pilote	[CEO] Marc
Consultations	[CMO] Léa · [GRAPHISTE] Théo
Version	1.0

STATUT : VALIDÉ PAR LE BOARD LE 2026-05-07

Résumé exécutif

La Gate 2 décompose le périmètre fonctionnel de Sourcing-Edifio en **10 epics**, traduits en user stories au format INVEST. Trois parcours utilisateurs critiques (Solo, Tandem accepté, Préparation dossier IA) sont détaillés pas à pas. Dix contraintes non fonctionnelles consolident le référentiel d'arbitrage technique à appliquer en Gate 5.

Cinq points clés validés

- **10 epics** couvrant l'ensemble du périmètre MVP : Auth, Configuration, Sourcing, Notification & sélection, Mode Solo, Mode Tandem, Préparation dossier IA, Tableau de bord, Bibliothèque, Intégrations & administration.
- **3 parcours détaillés** instrumentés en E2E Playwright : Solo (Patrick mobile), Tandem accepté (Sandrine + architecte), Préparation dossier IA (Sandrine desktop).
- **10 contraintes non fonctionnelles** avec criticité par gate (perf, sécu, RGPD, accessibilité, dispo, PWA, IA).
- **4 arbitrages Board actés** : tokens 1/AO, « Plus d'infos » email, diffusion par admin OU user (avec compensation audit), stratégie IA Sonnet+Haiku.
- **5 risques résiduels identifiés** avec mitigations affectées.

Décision attendue du Board : validation Gate 2 dans son ensemble + arbitrages 1 à 4. Une fois actée → ouverture Gate 3 (Design / maquettes), pilotée par [GRAPHISTE Théo].

1. Cartographie des 10 epics

#	Epic	Pilote	Périmètre
E1	Auth & multi-tenancy	DEV + CTO	SSO Edifio OIDC, organisations, rôles, RLS Postgres
E2	Configuration	DEV	Profils recherche, plateformes, base architectes, planning, notifs
E3	Sourcing automatique	DEV	Cron, API/scraping, normalisation, dédup cross-plateformes, scoring
E4	Notification & sélection	DEV	Digest Resend, push PWA, vue « AO du jour », actions Sélectionner
E5	Mode Solo	DEV	Fiche pipeline, email récap, opportunité Odoo (étape Mandataire solo)
E6	Mode Tandem	DEV	Matching, sollicitation Brevo, page tokenisée, tracking, opportunité
E7	Préparation dossier IA	DEV + CTO	Analyse RC, checklist pièces, mapping bibliothèque, CERFA pré-requis
E8	Tableau de bord & suivi	DEV + GRAPHISTE	Kanban / Liste / Calendrier / Synthèse, fiche AO, alertes échéances
E9	Bibliothèque & assets	DEV	Présentations, attestations (avec dates de validité), références, CV
E10	Intégrations & administration	DEV + CTO	Odoo bidirectionnel, webhooks Brevo, Resend, audit log, RGPD

2. User stories — échantillon représentatif

Format INVEST. Échantillon de 30 stories produites en séance, complétion exhaustive (~80-120 stories cibles) à charge de [DEV Alex] côté Claude Code. Nomenclature naming Solo / Tandem.

E1 — Auth & multi-tenancy

- En tant qu'utilisateur Edifio, je veux me connecter à Sourcing-Edifio sans recréer un compte, afin d'accéder à tous les modules avec une seule authentification.
- En tant qu'admin d'organisation, je veux inviter / révoquer des utilisateurs et leur attribuer un rôle (admin / user / viewer), afin de contrôler l'accès aux données de mon compte.
- En tant qu'utilisateur, je ne dois pouvoir voir et modifier que les données de mon `organization\_id`, garanti par RLS Postgres, sans aucune fuite cross-tenant.

E2 — Configuration

- En tant qu'utilisateur, je veux créer N profils de recherche avec mots-clés positifs/négatifs/exacts, codes CPV, zones géographiques, type de marché et fourchette de montant, afin d'isoler plusieurs lignes métier.
- En tant qu'utilisateur, je veux importer ma base architectes depuis CSV/XLSX avec dédoublonnage SIRET et enrichissement SIRENE, afin de partir d'un socle propre.
- En tant qu'utilisateur, je veux planifier le job de sourcing à HH:MM Europe/Paris sur les jours actifs, afin d'aligner les remontées sur mon rythme.

E3 — Sourcing automatique

- En tant que système, je veux récupérer les AO publiés depuis le dernier run sur les 4 plateformes en mode delta idempotent, afin de ne jamais dupliquer ni manquer un avis.
- En tant que système, je veux scorer chaque AO sur la pondération mots-clés × CPV × géo × montant, afin de classer les remontées par pertinence.
- En tant qu'utilisateur, je veux consulter le journal détaillé d'un run de sourcing, afin de comprendre et calibrer mes profils.

E4 — Notification & sélection

- En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un digest email Resend + push PWA à l'issue du run, afin d'être alerté en mobilité.
- En tant qu'utilisateur sur mobile, je veux trier la vue « AO du jour » par score / échéance / montant et agir en un geste, afin de qualifier en quelques minutes.
- En tant qu'utilisateur qui rejette un AO, je veux saisir un motif catégorisé + verbatim, afin de nourrir l'apprentissage Phase 2.

E5 — Mode Solo

- En tant qu'utilisateur, je veux qu'à la sélection en Solo, l'AO bascule en pipeline avec opportunité Odoo créée à l'étape « Réponse mandataire seul », afin d'éviter toute double saisie CRM.
- En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un email Resend de synthèse (objet, acheteur, lien DCE, échéances clés, lien fiche), afin de transférer la matière à mon équipe.
- En tant qu'utilisateur, je veux annuler une sélection Solo dans les 24 h, afin de corriger une erreur sans pollution Odoo.

E6 — Mode Tandem

- En tant qu'utilisateur, je veux qu'à la sélection en Tandem, l'app me propose une short-list de 3 architectes scorés, afin d'accélérer le choix.
- En tant qu'utilisateur, je veux envoyer une sollicitation Brevo depuis un template paramétrable avec CTA Oui/Non/Plus d'infos signés JWT, afin de centraliser le canal architecte.

- En tant qu'architecte sollicité, je veux ouvrir un lien tokenisé sans compte, voir l'AO et répondre en un clic, afin que ma friction soit nulle.

E7 — Préparation dossier IA

- En tant qu'utilisateur, je veux uploader le DCE dans un bucket privé RLS, afin de centraliser les pièces.
- En tant qu'utilisateur, je veux cliquer sur « Préparer le dossier automatiquement » et obtenir analyse RC structurée, checklist, mapping bibliothèque, CERFA pré-rempli et mémoire technique généré.
- En tant qu'utilisateur, je veux une étape de revue manuelle obligatoire side-by-side, afin de valider chaque pièce avant diffusion.

E8 — Tableau de bord & suivi

- En tant qu'utilisateur, je veux une vue Kanban drag & drop avec 10 colonnes (ou mode groupé 3 super-colonnes par défaut), afin de piloter visuellement.
- En tant qu'utilisateur, je veux une vue Calendrier des échéances avec alertes J-7 / J-3 / J-1, afin de ne rater aucune date.
- En tant qu'utilisateur, je veux une fiche AO avec timeline complète, documents, communications Brevo, lien Odoo, lien DCE source.

E9 — Bibliothèque & assets

- En tant qu'admin, je veux maintenir une bibliothèque par compte (présentations, attestations avec dates de validité, références, CV), afin de réutiliser sans ressaisie.
- En tant que système, je veux alerter l'admin lorsqu'une attestation arrive à expiration (J-30 / J-7 / J-1), afin d'éviter une remise non conforme.
- En tant qu'utilisateur, je veux que le mapping IA pièces ↔ bibliothèque me propose la version la plus récente et m'alerte en cas d'absence.

E10 — Intégrations & administration

- En tant qu'admin, je veux configurer la connexion Odoo (URL, base, login, clé API) par compte, afin de pousser vers le bon CRM client.
- En tant que système, je veux synchroniser bidirectionnellement les statuts ↔ étapes Odoo toutes les 15 min, afin que les commerciaux aient toujours la même vérité.
- En tant qu'admin, je veux exporter le registre RGPD de mon organisation (traitements, contacts architectes, audit log), afin de répondre aux obligations légales.

3. Parcours utilisateur n°1 — Solo

Persona : Patrick (dirigeant TPE BTP). Device : iPhone. Durée totale : ~ 2 minutes.

Horaire	Action	Composant
06:30	Job cron déclenche le sourcing sur les 4 plateformes	Système — 7 AO retenus pour le profil ERP travaux
06:35	Push PWA + email Resend digest reçus	iPhone Patrick
07:15	Patrick ouvre vue « AO du jour », tri par score décroissant	App mobile
07:16	Tap **Sélectionner** sur AO Mairie de X (scolaire, 850 k€)	Modale Solo / Tandem
07:16	Tap **Solo** , confirmation, ferme l'app	Statut `selected_solo`
07:17	Backend : email récap envoyé à Sandrine (CC) + opportunité créée à l'API	Résultats Odoo X Mairie Réponse mandataire seu
09:00	Sandrine ouvre Odoo, voit l'opportunité, démarre la réponse	Odoo CRM

4. Parcours utilisateur n°2 — Tandem accepté

Personas : Sandrine (chargée d'affaires) + Architecte externe. Device : desktop + lien tokenisé. Durée totale : ~ 24 heures.

Horaire	Action	Composant
J0 09:30	Sandrine sélectionne AO Centre hospitalier (4,2 M€) → tap	App Desktop*
J0 09:31	Short-list de 3 architectes scorés (spécialité × géo × historique × hispo)	Algo x matching V1 règles
J0 09:32	Sandrine choisit l'archi n°1 → modale Brevo → prévisualisation Brevo	Brevo + App `architect_solicitation` → envoi
J0 09:33	Statut AO : `awaiting_architect`. Brevo : delivered → open Webhook Brevo	Webhook Brevo
J0 14:12	Architecte clique lien tokenisé → page publique sans login	Page publique JWT
J0 14:12	Update `architect_responses.status='accepted'` → push realtime	Salabase Realtime → Odoo
J0 → J3	Sandrine prépare le dossier (cf. parcours 3)	Module IA
J3 17:00	Diffusion dossier compilé via Brevo (template `dossier_diffusion`) + dépôt	Brevo + Salabase Storage Supabase

5. Parcours utilisateur n°3 — Préparation dossier IA

Persona : Sandrine. Device : desktop. Durée totale : ~ 4 heures (IA ~ 30 min + revue humaine ~ 3 h 30).

Repère	Action	Composant
T0	Upload DCE (12 PDF, 87 Mo) dans bucket privé Supabase	Storage RLS
T0+5min	Tap **Préparer le dossier automatiquement** → Edge Function	Supabase Edge Function
T0+12min	Analyse RC Claude Sonnet 4.6 terminée : JSON structuré (14 pièces, 3 AP théances, 5 critères pondérés, 2 cl	Application
T0+13min	Checklist générée. Mapping bibliothèque : 11 vert / 2 orange (46 mois) appingge (Qualibat manquant)	Module mapping
T0+18min	Pré-remplissage CERFA : DC1, DC2, DC4 prêts. ATTRI1 par Module CERFA Architecte à valider)	Module CERFA
T0+25min	Mémoire technique généré (14 pages) structuré selon 5 critères pondérés (Méthode 30 / Délais 20 / Prix 30 / F	Application
T0+30min	Statut `dossier_review_required` → interface side-by-side ou App desktop	App desktop
T+3h30	Sandrine valide pièce par pièce, complète Qualibat depuis bibliothèque (re nouvelle), retouche 2 paragraphes du mé	Revue humaine
T+3h45	Compilation zip → statut `dossier_ready` → diffusion architecture (parcours 288)	App desktop

6. Contraintes non fonctionnelles

Catégorie	Contrainte	Cible / Criticité
Performance	LCP vue « AO du jour » sur 3G simulée	< 2,5 s
Performance	Job sourcing complet (4 plateformes, ~1000 AO scannés)	< 10 min
Sécurité	RLS Postgres sur 100 % des tables multi-tenant	Bloquant Gate 6
Sécurité	Audit log sur 12 actions sensibles	Bloquant Gate 8
RGPD	DPA signés Anthropic, Brevo, Resend, Supabase, Vercel	Bloquant Gate 8
Accessibilité	RGAA AA sur les 5 vues principales	Bloquant Gate 9
Disponibilité	SLA Vercel + Supabase combinés	≥ 99,5 %
PWA	Installable iOS/Android/desktop, push, offline read-only AO < 7 j	Bloquant Gate 9
IA	Provenance page/citation pour chaque champ extrait du RC	Non négociable
IA	Prompts versionnés en BDD (table `ai_prompts`)	Non négociable

7. Arbitrages Board actés

#	Sujet	Décision Board	Note
1	Tokens architectes	1 token actif par AO/architecte, expiration 30 jours, révoqué CTO+CEO suivi admin	
2	Canal « Plus d'infos »	Email simple en V1, rebouclé en notification Boarding Edifio	Reco Boarding Edifio CTO+CEO suivie. Chat in-app report
3	Rôle requis pour diffuser Adresses	Adresses user autorisés	Board surclasse reco CTO+CEO (admin uniquement).
4	Stratégie modèles IA	Sonnet 4.6 par défaut sur RC + mémoire recommandation CTO+CEO suivie	Reco recommandation CTO+CEO suivie AO et copy courts

8. Risques résiduels & mitigations

Risque	Impact	Mitigation
Volumétrie scraping non garantie (Échec partiel des UMLP)	Financièrement nul	Monitoring journalier + retry exponentiel + fallback API BOAMP
Diffusion par rôle `user` (arbitrage B1A)	Échec prématuré architecture	Accès log + alerte push admin + bouton annulation 5 min
Rejet architecte massif (matching Toolchain)	Form effondré	Logs détaillés `architect_responses.status='declined'` + recalibrage
Latence Claude API sur RC long (Fin page)	Fin page	Boutage Edge Function Supabase ou container externe (arbitrage)
Hallucination provenance page/citation	Échec sentiment de fiabilité	Validation regex post-extraction + revue humaine obligatoire Phase

Validation Board

Statut	VALIDÉ
Date de validation	2026-05-07
Validé par	Board — TEISSIER (Alyos Ingénierie)
Réserves	Aucune
Décisions actées	10 epics, 30 user stories échantillon, 3 parcours détaillés, 10 contraintes NF, 4 arbitrages
Suite	Convocation Gate 3 — Design / maquettes (pilote [GRAPHISTE Théo])
Version document	1.0

Document signé électroniquement par adoption explicite du Board dans le canal de pilotage Cowork le 2026-05-07. À archiver dans /gates/02_SPEC_FONCT/ du repo edifio-platform par [PS_OPERATOR Yann] dès l'inventaire monorepo complété.