

Sourcing

Gate 5 — Architecture & stack technique

Application	edifio Sourcing
Gate	5 — Architecture & stack technique
Date	2026-05-07
Pilote	[CTO] Sophie Vasseur
Co-pilote	[CEO] Marc
Version	1.0

STATUT : VALIDÉ PAR LE BOARD LE 2026-05-07

(arbitrage 3 — ORM — reporté début Gate 6)

Résumé exécutif

La Gate 5 fige l'architecture technique d'edifio Sourcing : structure monorepo Turborepo, choix d'hébergement hybride Vercel + Supabase + Fly.io, modèle de données 22+ tables avec RLS stricte, plan sécurité conforme RGPD et stratégie de tests. Quatre des cinq arbitrages techniques ont été validés. Le choix d'ORM (Drizzle vs Prisma) est reporté début Gate 6 pour spike technique de 2 jours.

Points clés validés

- **Monorepo Turborepo + pnpm** : apps/sourcing à créer, packages partagés @edifio/ui, /db, /auth, /lib-ai, /lib-integrations.
- **Worker scraping hybride** : Vercel + Edge Functions pour APIs · Container Fly.io EU (~5 €/mois) pour Playwright.
- **PLACE en scraping authentifié** : credentials Vault par compte (pas d'API candidat officielle).
- **Adaptateur Odoo unique** avec détection auto version 17/18/19, branchements internes minimaux.
- **UI hybride** : shadcn/ui pour primitives (thématisé tokens DS) + custom Edifio pour patterns métier.
- **Modèle de données** : 22+ tables, RLS FORCE 100 %, 14 statuts AO, audit log immutable 12 actions.
- **Plan sécurité** : Vault, MFA admin, JWT 30j révocable, CSP strict, sauvegardes PITR + export OVH EU.
- **Self-host fonts** : Inter, Space Grotesk, JetBrains Mono via fontsource. Aucun fonts.googleapis.com.
- **Tests bloquants** : pgTAP RLS 100 %, Vitest ≥70 %, Playwright 3 parcours Gate 2, axe-core RGAA Gate 9.

Arbitrage reporté

ORM Drizzle vs Prisma reporté par le Board. Cadre de report imposé par le CTO : spike technique 2 jours mené par [DEV Alex] début Gate 6, critères pondérés objectifs (cold start 50 % · DX 25 % · Supabase + RLS 15 % · maturité 10 %), décision finale CTO sans nouvelle remontée Board sauf désaccord. **Contrainte ferme : aucune migration committée avant la décision.**

1. Structure monorepo cible

Inventaire concret du repo `edifio-platform` à mener par [PS_OPERATOR Yann] début Gate 6, avant tout commit côté Sourcing. Si l'existant ne correspond pas, [DÉSACCORD] technique remonté Board.

Structure cible

```
edifio-platform/  
■■■ apps/  
■ ■■■ suivi/ (existant)  
■ ■■■ ao/ (existant)  
■ ■■■ act/ (existant)  
■ ■■■ sourcing/ ← À CRÉER  
■■■ packages/  
■ ■■■ ui/ @edifio/ui (DS + shadcn thématisé)  
■ ■■■ db/ @edifio/db (schéma + migrations)  
■ ■■■ auth/ @edifio/auth (SSO Edifio + Supabase)  
■ ■■■ lib-ai/ @edifio/lib-ai (Anthropic + prompts BDD)  
■ ■■■ lib-integrations/ @edifio/lib-integrations (Brevo, Resend, Odoo, BOAMP,  
PLACE)  
■ ■■■ tsconfig/ configs TypeScript partagées  
■■■ turbo.json  
■■■ pnpm-workspace.yaml  
■■■ CLAUDE.md
```

2. Arbitrages techniques actés

#	Sujet	Décision Board	Note
1	Worker scraping	Hybride Vercel + Fly.io EU	BOAMP via Edge Functions, Playwright via container F
2	API PLACE	Scraping authentifié	Credentials Vault par compte, fallback silencieux + aler
3	ORM Drizzle vs Prisma	REPORTÉ → spike Gate 6	Décision CTO sur critères pondérés. Contrainte : pas d
4	Adaptateur Odoo (17/18/19)	Couche unique avec détection auto	Interface OdooAdapter, branchements internes minima
5	UI shadcn vs custom	Hybride	shadcn/ui primitives (thématisé tokens DS) + custom E

4. Modèle de données

22+ tables. RLS Postgres FORCE sur 100 % des tables multi-tenant. Politique standard :

```
CREATE POLICY tenant_isolation ON {table}
USING (organization_id = (auth.jwt() -> 'app_metadata' ->>
'organization_id')::uuid);
```

Tables fondatrices (extrait)

Table	Rôle
organizations	compte client, SIREN, config Odoo (Vault)
users / memberships	users + N-N organizations + role enum admin/user/viewer
search_profiles	profils de recherche (mots-clés, CPV, géo, montant, cron)
platforms / platform_credentials	BOAMP, PLACE, Francmarchés, MP.info + creds Vault
architects	fiche architecte + tutoiement BOOLEAN DEFAULT FALSE (Gate 4)
tenders / tender_lots / tender_documents / tender_events	documents + tender events (audit log natif)
selections / match_proposals / architects_responses	architects Responses + matching + réponses architecte
architect_tokens	JWT id par AO/architecte, expires_at, revoked
response_files / presentation_library	boasjer candidature + bibliothèque (alertes expiration)
ai_prompts / ai_runs	prompts versionnés en BDD + runs avec coût et latence
odoo_opportunities / brevo_messages / CRM_actions	messagerie CRM Actions + notifications app
audit_logs	12 actions sensibles, immutable (insertion only), rétention 5 ans
learning_events	selected/rejected + motif + verbatim — Phase 2 ML

5. Plan sécurité

Mesure	Détail
Chiffrement at-rest	Supabase native AES-256
Chiffrement in-transit	TLS 1.3 partout, HSTS, certificat OVH (Let's Encrypt)
Secrets API	Supabase Vault (org-scoped, plateformes + Odoo)
Auth	SSO Edifio OIDC + Supabase Auth backstop, MFA admin obligatoire
RLS	FORCE sur 100 % tables multi-tenant — pas de bypass service_role côté app
JWT architectes	RS256, 30 j, table architect_tokens pour révocation
Rate limiting	100 req/min/IP API publique, 1000 req/min/user authentifié
Headers	CSP strict (script-src 'self' + Supabase), X-Frame DENY, Referrer-Policy strict-origin
Audit log	12 actions, immutable (insertion only), rétention 5 ans
Sauvegardes	Supabase PITR 7 j + export quotidien chiffré OVH Object Storage EU
RGPD	DPA Anthropic + Brevo + Resend + Supabase + Vercel · registre traitements · purge par org
Vulnérabilités	npm audit à chaque PR, Dependabot activé

12 actions sensibles auditées

1) Connexion utilisateur · 2) Modification rôle membership · 3) Création/édition profil de recherche · 4) Sélection AO · 5) Envoi sollicitation architecte (registre TU/VOUS loggué) · 6) Diffusion dossier (par admin OU user → push admin systématique) · 7) Génération IA (prompt + cost) · 8) Création opportunité Odoo · 9) Modification base architectes · 10) Export RGPD · 11) Révocation token architecte · 12) Suppression de données.

6. Tests & CI/CD

Stratégie de tests

Niveau	Outil	Cible	Bloquant
Unit	Vitest	≥ 70 % global, ≥ 90 % lib-ai et matching-engine	Gate 6
Composants	Vitest + RTL	Composants critiques (AO card, kanban, side-by-side)	Gate 6
RLS	pgTAP	100 % tables multi-tenant — test cross-tenant	Gate 6
E2E	Playwright	3 parcours Gate 2 (Solo, Tandem accepté, Préparation)	Gate 6
Charge	k6	Sourcing batch < 10 min sur 1000 AO	Gate 9
Accessibilité	axe-core + audit	RGAA AA sur 5 vues principales	Gate 9

Pipeline CI/CD

```
GitHub PR ■■■■ GitHub Actions
■■■■ Lint (ESLint + Prettier)
■■■■ TypeCheck (tsc --noEmit)
■■■■ Unit tests (Vitest)
■■■■ Tests RLS (pgTAP sur DB éphémère)
■■■■ Build packages (Turborepo cache)
■
▼
Vercel Preview Deploy (par PR)
■
Merge main ▼
Vercel Production Deploy + Migrations
```


7. Risques résiduels & mitigations

Risque	Impact	Mitigation
Inventaire monorepo divergent de la [GÉO] (GEO) technique	Chaos technique	Levee majeure AVANT tout commit — escalade Board si KO
Spike ORM non concluant	Décision arbitraire CTO	Critères pondérés objectifs préétablis
PLACE bloque le scraping (CAPTCHA, etc.)	Plateforme exclue du Tiers	JS/Scraping, headless detection bypass, plan B documenté
Coût Fly.io EU > prévisionnel	Dépassement budget infra	Monitoring usage hebdo + alerte 80 % budget mensuel
Migrations + RLS strict = setup pgTAP et CI	Retard CI	supabase-test-helpers + setup CI dédié

Validation Board

Statut	VALIDÉ
Date de validation	2026-05-07
Validé par	Board — TEISSIER (AlyoS Ingénierie)
Réserves	Arbitrage 3 (ORM Drizzle vs Prisma) reporté à début Gate 6
Décisions actées	Monorepo Turborepo · Worker hybride Vercel+Fly.io · PLACE scraping · Adaptateur O...
Suite	Convocation Gate 6 — MVP fonctionnel (pilote [DEV Alex] côté Claude Code)
Version document	1.0

Document signé électroniquement par adoption explicite du Board dans le canal de pilotage Cowork le 2026-05-07. À archiver dans /gates/05_ARCHI/ du repo edificio-platform par [PS_OPERATOR Yann] dès l'inventaire monorepo complété.