

Sourcing-Edifio

Gate 1 — Cadrage usage & business case

Application	Sourcing-Edifio
Gate	1 — Cadrage usage & business case
Date	2026-05-07
Pilotes	[CEO] Marc · [CMO] Léa
Consultation	[CTO] Sophie
Version	1.0

STATUT : VALIDÉ PAR LE BOARD LE 2026-05-07

Résumé exécutif

Sourcing-Edifio est une PWA SaaS multi-tenant qui orchestre, pour les PME du BTP, le cycle complet d'un appel d'offres public — du flux quotidien d'avis publiés jusqu'à l'opportunité Odoo — en intégrant matching architecte et préparation IA des dossiers.

Cinq points clés validés

- **Différenciation marché.** Aucun concurrent (Vecteur Plus, AWS-Achat, Explore, Doublet) ne couvre l'enchaînement sourcing → cotraitance → dossier IA → CRM. Notre continuum complet est l'avantage défendable.
- **Gain utilisateur estimé : 50 à 80 heures économisées par mois** pour une PME traitant 10-15 AO Tandem / mois. Argument central de vente, à confirmer par mesure terrain en Gate 9.
- **Modèle économique : tiering 3 paliers** (Sourcing 190 € / Cotraitance 390 € / Studio IA 790 € HT par mois et par compte). Quotas mensuels sur Studio IA : 20 AO inclus, 1,50 € le supplémentaire.
- **Naming adopté : Solo / Tandem** en remplacement de « Mode 1 / Mode 2 ». Nomenclature de référence pour code, copy, documentation.
- **4 KPIs MVP** instrumentés dès Gate 6, activés en Gate 9 : taux de sélection ($\geq 8\%$), taux Tandem ($\geq 35\%$), délai sourcing → diffusion (≤ 5 j ouvrés), NPS J+90 (≥ 40).

Décision attendue du Board : validation de la Gate 1 dans son ensemble (UVP, personas, business case, tiering avec quotas, naming, KPIs) → ouverture de la Gate 2 (Spec fonctionnelle & parcours).

1. Proposition de valeur unique

« La seule plateforme qui orchestre, pour les PME du BTP, l'intégralité du cycle d'un marché public — de l'avis publié à la remise du pli — avec un copilote IA qui prépare les dossiers à votre place. »

Version slogan : « *De l'avis publié à l'opportunité gagnée, sans rien tenir à la main.* »

Différenciation concurrentielle

Acteur	Sourcing	Sélection IA	Cotraitance	Dossier IA	CRM
Vecteur Plus	Oui	Non	Non	Non	Non
AWS-Achat	Partiel	Non	Non	Non	Non
Explore	Oui	Non	Non	Non	Non
Doublet	Oui	Non	Non	Non	Non
Sourcing-Edifio	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (Odoo)

2. Personas

Patrick — dirigeant TPE/PME BTP

52 ans · Dirige une PME de 25 personnes (gros œuvre + second œuvre) · 8 M€ de CA · Vise 30-40 % d'activité en marchés publics · Déteste la paperasse · N'utilise pas plus de 3 SaaS · Lit ses mails en voiture entre deux chantiers. **Décide.** *Priorité UX : push mobile, vue « AO du jour » lisible d'une main, validation en un geste.*

Sandrine — chargée d'affaires

38 ans · Opère pour Patrick · Prépare les dossiers, gère la relation architectes · Multi-onglets sur desktop · **Utilisatrice quotidienne.** *Priorité UX : densité d'information, vue Kanban, raccourcis clavier, exports CSV.*

Marc — architecte cotraitant (externe)

45 ans · Libéral · Sollicité par 8-10 entreprises BTP · **N'a pas de compte.** Reçoit les emails Brevo, accède via lien tokenisé. *Priorité UX : friction zéro. Un clic = je réponds Oui / Non / Plus d'infos.*

3. Business case — gain utilisateur

Hypothèses chiffrées sur un cycle complet d'AO en mode Tandem, à valider par mesure terrain en Gate 9.

Étape	Sans Sourcing-Edifio	Avec Sourcing-Edifio	Gain
Sourcing quotidien	1 h 30 / jour	10 min (digest)	≈ 7 h / sem
Sélection & qualification	20-30 min / AO	3-5 min	≈ 25 min / AO
Mobilisation architecte	1 h (mail + relance)	5 min (Brevo auto)	≈ 55 min / AO
Lecture RC + checklist	2 à 4 h	20 min (revue IA)	≈ 3 h / AO
CERFA + mémoire technique	1 à 2 jours	4 h (revue)	≈ 10 h / AO

Synthèse : sur un volume cible PME BTP de 10 à 15 AO Tandem traités par mois, le gain cumulé est de l'ordre de **50 à 80 heures par mois**, soit l'équivalent d'un mi-temps interne libéré.

4. Modèle de tarification SaaS

Tiering 3 paliers avec quotas API sur le Tier supérieur. Détail définitif (limites par tier, période d'essai, dégressivité multi-comptes) à statuer en Gate 4.

Palier	Cible	Périmètre fonctionnel	Prix HT / mois
Sourcing	TPE découverte	Sourcing multi-plateformes + sélection + Odds	190 €
Cotraitance	PME structurée	Sourcing + Tandem (matching + Brevo + page architecte)	890 €
Studio IA	PME premium	Cotraitance + analyse RC + CERFA + mémoire IA (20 AO/mois inclus, 1,50 €/AO)	700 €

Justification quotas IA : une analyse RC complète sur Claude Sonnet 4.6 coûte 0,30 à 0,80 €. Une génération de mémoire technique structuré coûte 0,50 à 1,50 €. Sans quota mensuel, un compte qui traite 30 AO Studio représente 25 à 70 € de coûts API Anthropic, hors Brevo / Resend / Supabase. Le quota protège la marge.

5. Indicateurs de succès du MVP

Quatre KPIs métier instrumentés dès Gate 6, mesurés en continu, activés comme critère de succès en Gate 9.

KPI	Définition	Cible MVP
Taux de sélection	AO sélectionnés ÷ AO sourcés	≥ 8 %
Taux de transformation Tandem	Architectes acceptants ÷ architectes sollicités	≥ 35 %
Délai sourcing → diffusion	Médiane entre AO sourcé et envoi dossier architecte	≤ 5 jours ouvrés
NPS utilisateurs	Net Promoter Score à J+90 d'usage	≥ 40

Indicateur qualitatif complémentaire

Satisfaction architecte sur la page tokenisée : note 1-5 + verbatim optionnel post-réponse. Suivi mensuel par [CMO].

6. Risques identifiés & mitigations

Risque	Impact	Mitigation
Coûts API Anthropic non maîtrisés	Marge Tier Studio	Monitoring coûts par compte dès Gate 6 + alerte 80 % du quota
Hypothèses de gain (50-80 h/mois)	Argumentaire commercial	Instrumentation Gate 6 + recette utilisateur réelle Gate 9
Taux de réponse architectes < 30 %	VP Tandem	A/B test templates Brevo dès Gate 7 staging
Concurrence Vecteur Plus intègre DIF	Différenciation	Avantage continuum complet difficilement répliquable < 12 mois

Validation Board

Statut	VALIDÉ
Date de validation	2026-05-07
Validé par	Board — TEISSIER (Alyos Ingénierie)
Réserves	Aucune
Décisions actées	1) UVP retenue · 2) Tiering 3 paliers · 3) Quotas Studio IA (20 AO + 1,50 €/AO suppl.) ·
Suite	Convocation Gate 2 — Spec fonctionnelle & parcours
Version document	1.0

Document signé électroniquement par adoption explicite du Board dans le canal de pilotage Cowork le 2026-05-07. À archiver dans /gates/01_CADRAGE/ du repo edifio-platform par [PS_OPERATOR Yann] dès l'inventaire monorepo complété.